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industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Die Energiegewinnung durch Offshore- 
Windenergie ist ein Grundpfeiler für die Energie-
wende in Deutschland. Die Entwicklung dieser 
Branche hin zu einer seriennahen Produktion 
und Errichtung der Anlagen auf See stellt einen 
grundlegenden Erfolgsfaktor dar. Bedingt durch 
die hohen Kosten der Errichtung kommt einer 
abgestimmten und transparenten Logistik eine 
besondere Bedeutung zu.

Vorgehen
Bedingt durch die Neuartigkeit der Prozesse 
wurde zu Beginn eine umfassende Prozessauf-
nahme und -analyse durchgeführt. Darauf auf-
bauend wurde ein Prozesskonzept einer durch-
gängigen und transparenten Informationslogistik 
für die Errichtungsphase entwickelt. Daran an-
schließend folgte die Entwicklung zweier Pla-
nungsinstrumente, welche zum einem die strate-
gische und zum anderem die operative 
Planungsebene adressieren. Für ersteres wurden 
verschiedene Methoden der Bewertung der Lo-
gistik durch Simulation und Optimierung, wie u. 

a. evolutionäre Algorithmen und Tabusuche, ent-
wickelt und implementiert. Das operative Pla-
nungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrument, 
welches in enger Zusammenarbeit mit Projekt-
partnern angegangen wurde, zeichnete sich 
durch eine iterative Konzeptentwicklung aus.

Ergebnis
Das strategische Planungsinstrument wurde  

 
scheidungsalternativen der Logistik in der Er-
richtungsphase unter Einbeziehung von  

 
und unterschiedliche Errichtungs- und Logis-
tikkonzepte gegeneinander abzuwiegen. Hier-
zu wurden verschiedene Methoden der Bewer-
tung aus dem Bereich der Simulation und 
Optimierung entwickelt und implementiert.

Publikation
Bodenstab, M.; Sagert, Ch.; Beinke, T.: Konzeption einer 

 
energielogistik der Errichtungsphase. In: Thoben, K.-D.; 
Haasis, H.-D.; Lewandowski, M. (Hrsg.): Logistik für die 

-
derne Windkraftwerke, epubli GmbH, Berlin, 2014, S. 75-84

Mon²Sea
Echtzeitmonitoring des Transports und Umschlags von Komponenten zur Offshore-Montage von 
Windkraftanlagen

Links: Logistikprozess der Errichtung (BIBA) | Oben: Verladung von 
Anlagenkomponenten (BLG)

GEFÖRDERT DURCH: PROJEKTPARTNER:

LAUFZEIT:

12.2010 - 11.2013

ANSPRECHPARTNER:

Dipl.-Wi.-Ing. M. Sc. Thies Beinke
E-Mail: ben@biba.uni-bremen.de
Tel.: +49 421 218 50 086

www.mon2sea.de

ADRESSE:

BIBA – Bremer Institut für Produktion 
und Logistik GmbH 
Hochschulring 20
28359 Bremen


